CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -PLAN DE CONTINGENCIA AAA | -2016

A |Medidas de Planificacion
L ACTUALIZACION INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA (MANANTIALES, OTROS) s}
. AJUSTES AL PLAN DE APROVECHAMIENTO HIDRICO
21 Proceso de ajuste de demandas/disponibilidad real.
. PLAN DE DISTRIBUCION
3.1 Proceso de Reajuste del Plan de distribucién con acompaiamiento de la Junta de Usuarios
3.2 Implementacion del Plan de distribucion por parte de la Junta de Usuarios
- - - = ——
- - —| - ——
2 PLAN DE CONTIGENCIAS
5.1 Ajustes del Plan de Contingencia =
VI. CONSTRUCCION DE INFORMACION DE IMPACTOS EN LOS RECURSOS HIDRICOS
6.1 Establecimiento de una base de Datos de impactos en los recursos hidricos por cuenca, ante sequias
B |Medidas de Monitoreo, Supervision y Control
Vil. EJECUCION DEL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL
71 Aforo semanal en los puntos de la Red Hidrométrica a cargo de las Juntas de Usuarios = [ = b
7.2 Reporte Semanal en los punto de la Red Hidrométrica a cargo de las Juntas de Usuarios = — = -1
7.3 Control distribucion en lo puntos de la Red hidrométrica
Vil MONITOREO DE EMBALSES, CAUDALES Y PRECIPITACION
8.1 Monitoreo de la Voliimenes de embalses
8.2 Monitoreo de la Red hidrométrica
8.3 Monitoreo de la estaciones Pluviométricas
IX. SUPERVISION A OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
9.1 En el cumplimiento del Plan de Distribucion diario
9.2 En el cumplimiento del Plan de Operacion y Mantenimiento
9.3 En el cumplimiento del Plan de desarrollo de la Infraestructura hidraulica
9.4 En el cumplimiento del Plan de Monitoreo de la Calidad de Agua en presas - - L —
X. SUPERVISION DE PLAN DE APROVECHAMIENTO Y PLANES DE DESCARGA
10.1 Supervision al Plan de Aprovechamiento
10.2 Supervision al Plan de descargas
XI. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUAS FUENTES VULN. P — —
Xl MONITOREO DE NIVELES PIEZOMETROS DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA ‘— —
Xl IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
C |Medidas Estructurales
XIV. IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE O&M y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
14.1 Implementacion del Plan O&M y desarrollo del Sistema hidraulico comin (OPERADOR HIDRAULICO MAYOR )
14.2 Implementacion del Plan O&M y desarrollo del sector y Subsectores hidraulicos (OPERADOR HIDRAULICO MENOR)

15.5 Habilitacion de pozos de agua subterranea de uso poblacional (EPS, JASS, MUNICIPIO,GORE)
15.6 Implementacion de cisternas de agua potable (EPS) - - -
D |Medidas de Capacitacion y sensibilizacion
XVI. USO EFICIENTE DEL AGUA.
16.1 Desarrollo de Capacidades del personal del ANA en el proceso de implementacion del protocolo de sequias
162 Desarrollo de Capacidades del personal del ANA en la Elaboracion del Plan de Aprovechamiento en escenarios de |}
i déficit hidrico
Desarrollo de Capacidades del personal del ANA en "Normativas relacionadas con distribucion de agua y respecto a
16.3 A -
sanciones".
16.4 Desarrollo de Capacidades del SNGRH en "Competencias y roles de actores involucrados, ante las acciones de -
. intervencion en situacion de deficit hidrico prolongado”.
16.5 Desarrollo de Capacidades del personal del ANA en "Gestion de Conflictos". ]
16.6 Desarrollo de Capacidades del SNGRH en "Déficit Hidrico: isticas y posibl: ias" —
16.7 Desarrollo de Capacidades del personal del ANA en el "manejo del Observatorio Nacional de Sequias" —
16.8 Desarrollo de Capacidades de Uso eficiente del agua en el Sector Agricola, Poblacional, Minero; Otros usos. _—
16.9 Sensibilizacion de los usuarios del ambito urbano respecto al uso racional del agua
16.10 Sensibilizacion de los usuarios del ambito rural respecto al uso racional del agua
16.11 Sensibilizacion a los gobiernos regionales, provinciales, locales a emitir ordenanzas para el control y ion, ante
) el uso irracional del agua potable con fines poblacionales
E |Medidas de Comunicacion
XVII. PLAN DE COMUNICACION
17.1 Ajuste del Plan de comunicacion (Estrategia de comunicacion con medios, actores y otros) ]
17.2 Implementacion del Plan de Comunicacion (Grupo de actores técnicos, de gestion, apoyo y social)
17.3 C icacion de las acci de intervencion ANA en el ambito rural y urbano
17.4 Establecimiento de Mesas de Coordinacion técnica y de Gestion, para la intervencion multisectorial ante un evento
i} de deficit hidrico prolongado ] = - —
175 Difusion del Plan de Contingencia ante Sequia a actores estratégicos (Técnico, Social, Politico y Medios de
i Comunicacion).

Leyenda

Periodo de Probable Situacion de alerta




